Projeto: Gateway de Redes Wifi – EC8SE Gerenciamento de Redes para bares e Restaurantes

2015

Declaração do Escopo do Projeto

Baseado na 5ª edição do Guia PMBOK®



Alexandre Braga Fábio Gomes Vieira Fábio Júnior Miranda Mickael Henrique Pablo Miguel Rafael Lopes Marioza Rodolfo Quintão


Universidade Presidente Antônio Carlos Engenharia de Computação **Disciplina:** Gerenciamento de Projetos **Professora:** Daniela Barros

Projeto: Gateway de Redes Wifi – EC8SE 1



Histórico de alterações do documento

Versão	Alteração efetuada	Responsável	Data
1.0	Versão inicial	Rafael Lopes Marioza	19/08/2015
	-		





Sumário

Histórico	de alterações do documento	1
1.	Descrição do escopo do Produto	3
2.	Critérios de aceitação do Produto	3
3.	Entregas do Projeto	3
4.	Exclusões do Projeto	3
5.	Restrições do Projeto	4
6.	Premissas do Projeto	4
7.	Gerente de Projeto	4
8.	Nome do Patrocinador	4

Projeto: Gateway de Redes Wifi – EC8SE 3



1. Descrição do escopo do Produto

Será desenvolvido um sistema com o objetivo de atender o cliente no controle da sua rede WIFI, no qual controla todo acesso de usuários e dispositivos conectados a sua rede.

Pode liberar ou não o acesso a sua rede através de uma interface rápida e amigável ao usuário final. Pode também liberar o acesso aos usuários mediante a um prévio cadastro ou mesmo através de curtidas ou compartilhamento do site do cliente.

Critérios de aceitação do Produto

- Usuário não poderá ter acesso a internet sem passar por um sistemas de autenticação, seja ela por senha pré-definida ou realização de check-in atráves da rede wi-fi do estabelecimento.
- Manter o projeto em GitHub sempre atualizado para documentação do produto e histórico do projeto.

3. Entregas do Projeto

- 1) Plano de Gerenciamento do Projeto
- 2) Sistema Web
- 3) Material divulgação
- 4) Suporte ao cliente
- 5) Documento final
- Finalização do projeto

4. Exclusões do Projeto

- O sistema não é um firewall ou mesmo antivírus, os mesmos produtos devem ser adquiridos separadamente.
- Não faz parte do projeto o dispositivos necessários para instalação do sistema, ficando a cargo do cliente a compra dos mesmos.

Projeto: Gateway de Redes Wifi – EC8SE 4



5. Restrições do Projeto

- 1. Orçamento limitado;
- 2. Data de realização do projeto curto;
- 3. Disponibilidade de recursos humanos;
- 4. As atividades serão executadas no período do segundo semestre da turma de Engenharia de Computação (agosto à dezembro), não podendo ultrapassar esse limite de data.
- 5. Conhecimento de programação em C dos envolvidos no projeto.

Premissas do Projeto

[Listar premissas específicas associadas ao escopo. Fatores que, para fins de planejamento, são considerados reais e verdadeiros sem prova ou demonstração].

- 1. Apoio dos colaboradores;
- 2. Apoio do cliente;
- 3. Apoio de parceiros;
- 4. Adesão dos usuários;
- 5. Conhecimento de programação em C dos envolvidos no projeto.

7. Gerente de Projeto

- Nome: Fábio Gomes Vieira
- Responsabilidade: Designar atividades e acompanhar programa do projeto.
- Nível de autoridade designado: Full

8. Nome do Patrocinador

- Nome: Vinícius Maciel (Professor da disciplina de Sistemas Embarcados)
- Autoridade: Cliente do Projeto